

Roadmap

Software Version 1.5

Netzwerkprotokolle

- DNS Client (manuell einstellbar oder über DHCP) - erledigt
- SNTP Client (manuell über IP oder Netzwerkname - daher Auflösung über DNS von Nöten).
Darstellung der aktuellen Uhrzeit auf der Index-Seite. - erledigt

Prozessabbild

- Sämtliche Zustände des Netzers werden in ein Prozessabbild gemappt.
- Direktmapping erlaubt das Verschalten von Zuständen (z.B. auf Pins).
- Dieses Prozessabbild wird über ein action script per HTTP aufrufbar und änderbar sein.
- Weiterhin wird später eine ModbusTCP-Anbindung dazukommen, die auf dem Prozessabbild arbeitet.

GPIO

- Pinaktivierung bei erfolgreicher Verbindung am seriellen Server (auch invertiert) →

Wird mit Prozessabbild erledigt.

- Änderung der GPIO Namen
- Zustand eines digitalen Pins festlegen im RESET-Zustand

I2C

- Konfiguration eines INT-Pins (einer der GPIOs) - mit Prozessmodul möglich
- Erweiterung des Protokolls, um INT-Pin direkt als Event im Protokoll mit abzubilden (mit Prozessmodul möglich)
- Weiterer Modus, im dem Netzer als I2C-Monitor sämtlichen Traffic auf dem Bus mitschneidet und über das Netzwerk überträgt (erledigt)

Serielle Schnittstelle

- Paritätsbit, konfigurierbar (erledigt)
- Handshake (erledigt)

Sonstiges

- Integration des Watchdogs.

- Anzeigen der Zeit, seitdem Netzer aktiv ist (erledigt)

Hardware

Netzer Breakout Board (Erledigt)

Erster Prototyp (Rev. 1.0) ist durch (bestückt und getestet). Die Fehler und offenen Probleme sind fast vollständig in die Revision 1.1 eingearbeitet. Sobald die Rev. 1.1 fertiggestellt ist und die Inbetriebnahme erfolgreich war, werden hier die ersten Preise veröffentlicht. Es ist geplant das Board zunächst nur als Bausatz anzubieten. Möglicherweise wird es auch wieder einen Artikel dazu in Elektor geben.

Diverse Erweiterungsplatinen für das Ausbruchsbrett (frei durch Google übersetzt ;)

- **LCD-Platine** mit Grafikdisplay, SD-Karte, SRAM, EEPROM sowie Buzzer ist bereits in Entwicklung.
- **Dimmer-Platine** Zwei 230V-Dimmer auf einem Board.
- **Domestic-Platine** mit Relais, Dimmer, Temperatur- und Helligkeitssensor sowie 1-Wire-Schnittstelle ist ebenfalls in Entwicklung.
- Interface-Platine mit bisher geplanter RS485 und RS232 (im Vollausbau) - noch nicht begonnen.

Netzer 2:0

Von allem mehr! :) Ich denke bis spätestens Ende 2014.

From:
<https://www.mobacon.de/dokuwiki/> - **MoBaCon**

Permanent link:
<https://www.mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:roadmap&rev=1749667336>

Last update: **2025/06/11 20:42**

